

LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK MEMBANGUN PENGEMBANGAN SISTEM IT WEB PROFILE SANGGAR SELENDANG DELIME



Disusun oleh :

Sandya Novera	(1400018065)	Manajer Proyek dan Marketing
Nita Hildayanti	(1400018041)	Sekretaris
Meri Aftriyani	(1400018064)	Bendahara
Afni Firdanti	(1400018074)	Analisis
Rafikah Swardany Tualeka	(1400018122)	Pengumpul data
Adi Romansa	(1400018032)	Desainer
Ihsan Putra Anugerah	(1400018067)	Programer

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2017**


HALAMAN PENGESAHAN
MEMBANGUN PENGEMBANGAN SISTEM IT
WEB PROFILE SANGGAR SELENDANG DELIME

Disusun oleh :

Sandya Novera	(1400018065)	Manajer Proyek dan Marketing
Nita Hildayanti	(1400018041)	Sekretaris
Meri Aftriyani	(1400018064)	Bendahara
Afni Firdanti	(1400018074)	Analisis
Rafikah Swardany Tualeka	(1400018122)	Pengumpul data
Adi Romansa	(1400018032)	Desainer
Ihsan Putra Anugerah	(1400018067)	Programer

Telah diseminarkan di depan Dosen Penguji pada tanggal 17 Juni 2017 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan Manajemen Proyek

Penguji



Drs. Tedy Setiadi, M.T
NIY 60030475

Pembimbing



Yana Hendriana, S.T., M.Eng.
NIY 60130756

Yogyakarta, 17 Juni 2017

Kepala Program Studi
Teknik Informatika



Sri Winiarti, S.T., M.Cs.
NIY 60020388

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, sebaik-baik tempat bersandar, tumpuan harapan, yang selalu memberikan semangat untuk terus belajar, berkarya, berfikir kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan laporan Manajemen Tugas Proyek dengan judul **“LAPORAN MANAJEMEN TUGAS PROYEK MEMBANGUN PENGEMBANGAN SISTEM IT WEB PROFILE SANGGAR SELENDANG DELIME”**.

Laporan Manajemen Tugas Proyek ini disusun sebagai salah satu syarat untuk melengkapi penilaian tugas mata kuliah Manajemen Tugas Proyek di Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Dalam kesempatan ini penulis sangat berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan Manajemen Tugas Proyek baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Sri Winiarti, S.T.,M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Bapak Yana Hendriana, S.T., M.Eng. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan tugas proyek ini.
3. Pengurus Afni Firdanti yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kerjasama dalam tugas proyek ini.
4. Rekan-rekan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun angkatan 2014, yang memberikan transfer semangat untuk terus berusaha serta bekerja sama satu dengan yang lainnya, memberikan makna tersendiri baik dalam pengerjaan sampai selesainya laporan tugas proyek.

Semoga segala perbuatan yang telah kita lakukan hanya semata-mata karena Allah, penulis menyadari bahwa tugas proyek masih jauh dari sempurna, dan begitu banyak kekurangan sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, perkembangan teknologi informasi dan terutama bagi almamater Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 April 2017

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	I
Kata Pengantar	II
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar	VI
Daftar Tabel	XI
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Batasan Masalah.....	1
D. Rumusan Masalah	2
E. Tujuan Tugas Proyek	2
F. Manfaat Managemen Tugas Proyek	2
G. Metodologi Tugas Proyek.....	3
BAB II Persiapan Proyek.....	4
A. Personal Yang Terlibat.....	4
B. Proses Didapatkannya Proyek.....	5
C. Biayan Awal.....	6
D. Proposal Penawaran	6
E. Foto Dokumentasi	6
F. Memorandum Of Understanding (MOU)	6
G. Struk Pembayaran	6
BAB III Gambaran Partner	7
A. Gambaran Umum Sanggar Selendang Delime	7
B. Lokasi Sanggar Selendang Delime	8
C. Tujuan Pembuatan Pengembangan Sistem IT Sanggar Selendang Delime	8
D. Gambaran Unit Yang Terlibat Dengan Desain	8
E. Gambaran Umum Aplikasi	8
BAB IV Pelaksanaan Proyek	9
A. Pembagian Tugas	9
B. Ketersediaan Dan Penggunaan Tool	10
C. Waktu Pelaksanaan	12
D. Tempat Pengerjaan.....	14

E. Analisis Sistem.....	14
1. Analisis Kebutuhan Sistem Web Profile.....	14
2. Daftar Kejadian	15
3. Perancangan Sistem	16
BAB V Dokumentasi Proyek.....	36
A. Personal Pelaksana.....	36
B. Pengumpul Data	36
C. Desain.....	37
D. Implementasi	45
E. Waktu Pelaksana	62
F. Biaya	74
G. Evaluasi	77
BAB VI Penutup	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Usecase Diagram pengelola dan pengunjung	17
Gambar 4.2 Activity Diagram Proses Login.....	19
Gambar 4.3 Activity Diagram Proses Pengolahan Berita	20
Gambar 4.4 Activity Diagram Proses Pengolahan Data Profile	21
Gambar 4.5 Activity Diagram Proses Pengolahan Data Catalog	22
Gambar 4.6 Activity Diagram Proses Pengolahan Galery Kegiatan	23
Gambar 4.7 Activity Diagram Proses Pengolahan Aktivitas	24
Gambar 4.8 Activity Diagram Proses Pengolahan Data Contact Person	25
Gambar 4.9 Activity Diagram Proses Melihat Berita	26
Gambar 4.10 Activity Diagram Proses Melihat Profile	26
Gambar 4.11 Activity Diagram Melihat Catalog	27
Gambar 4.12 Activity Diagram Melihat Galery	28
Gambar 4.13 Activity Diagram Melihat Aktivitas Rutin	29
Gambar 4.14 Activity Diagram Melihat Contact Person	30
Gambar 4.15 Class Diagram.....	31
Gambar 4.16 Perancangan Struktur Menu.....	32
Gambar 4.17 Proses Bisnis olah Berita.....	33
Gambar 4.18 Proses Bisnis olah Profil	33
Gambar 4.19 Proses Bisnis olah Galeri	34
Gambar 4.20 Proses Bisnis olah Aktivitas.....	34
Gambar 4.21 Proses Bisnis olah Catalog.....	35
Gambar 4.22 Proses Bisnis olah Contact.....	35
Gambar 5.1 Desain Layout Web Profile.....	37
Gambar 5.2 Desain Halaman Header.....	37
Gambar 5.3 Desain Halaman Navbar	38
Gambar 5.4 Desain Halaman Home	38
Gambar 5.5 Desain Halaman Profile	39
Gambar 5.6 Desain Halaman Dokumen Kegiatan.....	40S
Gambar 5.7 Desain Halaman Tentang Kami	41
Gambar 5.8 Desain Halaman Tentang Kami	42
Gambar 5.9 Desain Halaman Info Sanggar	42
Gambar 5.10 Desain Halaman Gambar Kegiatan.....	43

Gambar 5.11 Desain Halaman Agenda.....	43
Gambar 5.12 Desain Halaman Kontent	44
Gambar 5.13 Desain Halaman Footer.....	44
Gambar 5.14 Halam Utama	45
Gambar 5.15 Halaman Sejarah	45
Gambar 5.16 Halaman Visi Misi	46
Gambar 5.17 Halaman Struktur Kepengurusan	46
Gambar 5.18 Halaman Program Kerja.....	47
Gambar 5.19 Halaman Makna Lambang	47
Gambar 5.20 Halaman Prestasi.....	48
Gambar 5.21 Halaman Alat Musik	48
Gambar 5.22 Halaman Aksesoris	49
Gambar 5.23 Halaman Kostum.....	49
Gambar 5.24 Halaman Foto Kegiatan	50
Gambar 5.25 Halaman Video	50
Gambar 5.26 Halaman Agenda.....	51
Gambar 5.27 Halaman Info Sanggar	51
Gambar 5.28 Halaman Peta Lokasi	52
Gambar 5.29 Halaman Home	52
Gambar 5.30 Halaman Personal	52
Gambar 5.31 Halaman Menu Fitur Agenda.....	53
Gambar 5.32 Halaman Fitur Artikel	53
Gambar 5.33 Halaman Menu Fitur Berita	54
Gambar 5.34 Halaman Menu Fitur Galeri Photo.....	54
Gambar 5.35 Halaman Menu Fitur Galeri Foto.....	55
Gambar 5.36 Halaman Menu Fitur Info Sanggar	55
Gambar 5.37 Halaman Menu Fitur Lokasi Sanggar	56
Gambar 5.38 Halaman Menu Setting Admin pada Menu Tambah Admin	56
Gambar 5.39 Halaman Menu Setting pada Menu Lihat Admin	57
Gambar 5.40 Halaman Menu Setting pada Sub Menu Gambar atas	57
Gambar 5.41 Halaman Menu Setting Admin pada Sub Menu Posisi Menu pada Modul	58
Gambar 5.42 Halaman Menu Setting Admin pada Sub Menu dan Profil	58
Gambar 5.43 Halaman Menu Setting pada Sub Menu Templet Menu.....	59

Gambar 5.44 Halaman Menu Help pada sub Menu Tahapan Pengisian	59
Gambar 5.45 Halaman Menu Help pada Sub Menu Help	60
Gambar 5.46 Halaman Menu help pada Sub Menu WebMaster	60
Gambar 5.47 Halaman Menu Help pada Sub Menu Daftar Web	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perencanaan Kerja	12
Tabel 4.2 Pelaksanaan Kerja.....	13
Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Ketua Proyek.....	60
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Marketing	64
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Sekretaris	66
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Bendahara	67
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Pengumpul Data	68
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Analisis	69
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Desainer	70
Table 5.2 Jadwal Pelaksanaan Programmer.....	71
Tabel 5.9 Sisa Dana	74

